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I. UVOD 
 
 Na temelju odredbe članka 23., stavka 2. Zakona o Državnom uredu za reviziju 
(Narodne novine 25/19), obavljena je provjera provedbe naloga i preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na 
području Krapinsko-zagorske županije u 2019. i 2020.  
 

Provjera je obavljena prema Okviru profesionalnih načela, standarda i smjernica 
Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (Narodne novine 66/23) 
i Kodeksu profesionalne etike državnih revizora. 
 
 Postupci provjere provedbe naloga i preporuka provedeni su od 16. rujna 2024. do 25. 
srpnja 2025. 
 
 
II.  CILJ, PREDMET I METODE PROVJERE PROVEDBE DANIH NALOGA I 

PREPORUKA 
 
 Državni ured za reviziju (dalje u tekstu: Ured) obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Krapinsko-          
-zagorske županije u 2019. i 2020., o čemu je sastavljeno izvješće KLASA: 041-01/20-10/11, 
URBROJ: 613-02-11-21-4, od 5. studenoga 2021. Predmet revizije bilo je upravljanje 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Krapinsko-          
-zagorske županije u 2019. i 2020., odnosno provedba aktivnosti iz nadležnosti jedinica 
lokalne samouprave u vezi s vođenjem evidencija o komunalnoj infrastrukturi, normativnim 
uređenjem upravljanja komunalnom infrastrukturom, upravljanjem komunalnom 
infrastrukturom te obavljanjem nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom. 
  
 U navedenoj reviziji je ocijenjeno da je upravljanje komunalnom infrastrukturom u 
jednom gradu (Pregrada) učinkovito, u dva grada (Krapina i Zabok) i devet općina (Hrašćina, 
Hum na Sutli, Krapinske Toplice, Marija Bistrica, Radoboj, Stubičke Toplice, Sveti Križ 
Začretje, Tuhelj i Veliko Trgovišće) učinkovito, pri čemu su potrebna određena poboljšanja, 
u tri grada (Donja Stubica, Klanjec i Zlatar) i 15 općina (Bedekovčina, Budinščina, Desinić,  
Đurmanec, Gornja Stubica, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Lobor, Mače,  
Mihovljan, Novi Golubovec, Zagorska Sela i Zlatar Bistrica) djelomično učinkovito, dok je u 
jednom gradu (Oroslavje) i jednoj općini (Petrovsko) neučinkovito. Za utvrđene nepravilnosti 
i propuste dano je 196 naloga i 244 preporuke.  
 
 Zakonski predstavnici jedinica lokalne samouprave dostavili su Uredu planove 
provedbe naloga i preporuka s podacima o planiranim aktivnostima i rokovima za provedbu 
naloga i preporuka. 
 

Prema odredbi članka 22., stavka 5. Zakona o Državnom uredu za reviziju, jedinice 
lokalne samouprave obvezne su provesti naloge i preporuke dane u izvješću o obavljenoj 
reviziji u rokovima i na način naveden u planu provedbe naloga i preporuka.  
 

Provjera provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području                
Krapinsko-zagorske županije u 2019. i 2020. planirana je Programom i planom rada Ureda 
za 2024.  
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Cilj provjere provedbe naloga i preporuka je provjeriti jesu li nalozi i preporuke dani u 
reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne 
samouprave na području Krapinsko-zagorske županije u 2019. i 2020. provedeni u rokovima 
i na način naveden u Planu provedbe naloga i preporuka te jesu li jedinice lokalne 
samouprave o provedbi naloga i preporuka izvještavale Ured u roku od 30 dana od 
planiranog vremena provedbe. 

 
 Predmet provjere su aktivnosti koje su jedinice lokalne samouprave trebale provesti u 
skladu s Planom provedbe naloga i preporuka. 
 
 Za potrebe prikupljanja podataka o provedbi naloga i preporuka, jedinicama lokalne 
samouprave upućen je upit o aktivnostima koje su poduzete za provedbu naloga i preporuka 
te je zatražena dokumentacija na temelju koje su izvještavale Ured o provedbi danih naloga 
i preporuka. Također, korištene su objave na mrežnim stranicama te su obavljeni razgovori 
sa zaposlenicima jedinica lokalne samouprave. Provjera provedbe danih naloga i preporuka 
obavljena je provjerom dokumentacije. 
 
 
III. PROVEDBA DANIH NALOGA I PREPORUKA I IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI 
 
 Revizijskim postupcima provjereno je jesu li jedinice lokalne samouprave postupile 
prema nalozima i preporukama danim u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 
infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije 
u 2019. i 2020. u skladu s planovima provedbe naloga i preporuka. Također, provjerena je 
točnost podataka koji se odnose na izvještavanje o provedbi naloga i preporuka. 
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Općina Petrovsko 
 
 Zakonski predstavnik Općine Petrovsko u 2019. do 24. studenoga 2020. bio je općinski 
načelnik Ivan Šanjug, od 25. studenoga 2020. do 4. lipnja 2021. dužnost je obavljao 
zamjenik načelnika Stjepan Krklec, od 5. lipnja 2021. do 8. lipnja 2025. općinski načelnik bio 
je Stjepan Krklec, a od 9. lipnja 2025. općinska načelnica je Valentina Presečki, oec.  
 
 – Provedba danih naloga i preporuka 
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Krapinsko-          
-zagorske županije u 2019. i 2020 za Općinu Petrovsko te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 25 
 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 

 
Status 

 
 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture 

Naloženo je ustrojiti i voditi evidenciju komunalne 
infrastrukture, u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2023. 
djelomično 
provedeno 

2. 

Naloženo je poduzimati aktivnosti radi upisa 
komunalne infrastrukture na području Općine 
Petrovsko u zemljišne knjige i evidentiranja u 
katastru, a koje se odnose na donošenje odluka o 
proglašenju komunalne infrastrukture javnim 
dobrom u općoj uporabi i pribavljanje geodetskih 
elaborata izvedenog stanja komunalne 
infrastrukture te njihovo dostavljanje nadležnom 
sudu i nadležnom tijelu za katastar, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.  

31. prosinca 2023. 
djelomično 
provedeno 

3. 

Preporučeno je za evidentiranje komunalne 
infrastrukture u zemljišnim knjigama i katastru 
donijeti plan, kojim bi se, između ostalog, utvrdila 
nadležnost, odnosno osobe za provođenje, 
sredstva i izvori sredstava, uređaji i građevine koje 
imaju prioritet te rokovi za provođenje. 

31. prosinca 2023. nije provedeno 

4. 

Naloženo je ustrojiti analitičku knjigovodstvenu 
evidenciju komunalne infrastrukture i druge 
dugotrajne nefinancijske imovine te ju voditi tako da 
sadrži nabavnu, otpisanu i sadašnju vrijednost 
svake građevine ili uređaja. 

31. prosinca 2022. 

 
djelomično 
provedeno 

 

5. 
Naloženo je provesti popis imovine i obveza, u 
skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom 
računovodstvu i Računskom planu. 

31. prosinca 2022. 
djelomično 
provedeno 

6. 

Preporučeno je procjenjivati vrijednost 
neevidentirane komunalne infrastrukture i druge 
imovine te ažurirati poslovne knjige njezinim 
evidentiranjem, u skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom planu 
te Uputom o priznavanju, mjerenju i evidentiranju 
imovine u vlasništvu Republike Hrvatske. 

31. prosinca 2022. 
djelomično 
provedeno 

7. 
 
 
 
 
 
 
 

Naloženo je Odluku o komunalnim djelatnostima 
uskladiti s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu koji je na snazi. 

31. ožujka 2022. provedeno  

8. 

Preporučeno je u programima građenja komunalne 
infrastrukture iskazivati rashode koji se odnose na 
građenje komunalne infrastrukture i građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom. 

31. ožujka 2022. provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 

 
Status 

 
 1 2 3 4 

9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je programe građenja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve elemente 
propisane odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, uključujući procjenu troškova 
građenja komunalne infrastrukture prema izvorima 
financiranja i prema vrstama iz navedenog Zakona 
te odredbe o građevinama komunalne 
infrastrukture koje će se graditi radi uređenja 
neuređenih dijelova građevinskog područja, u 
uređenim dijelovima građevinskog područja i izvan 
građevinskog područja, odredbe o postojećim 
građevinama komunalne infrastrukture koje će se 
rekonstruirati i načinu rekonstrukcije i građevinama 
komunalne infrastrukture koje će se uklanjati. 

30. lipnja 2022. 
provedeno 
nakon roka  

10. 
Naloženo je programe održavanja komunalne 
infrastrukture donositi na način da sadrže opseg 
poslova održavanja komunalne infrastrukture. 

30. lipnja 2022. 
djelomično 
provedeno 

11. 

Preporučeno je više pozornosti posvetiti 
sastavljanju i iskazivanju podataka u izvješćima o 
izvršenju programa održavanja i gradnje 
komunalne infrastrukture. 

31. prosinca 2022. 
djelomično 
provedeno 

12. 

Naloženo je Odlukom o komunalnom redu osigurati 
mogućnost korištenja površina javne namjene na 
način koji omogućava kretanje osoba s posebnim 
potrebama, u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. ožujka 2022. nije provedeno 

13. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je povjeravanje obavljanja 
komunalnih djelatnosti provesti na način utvrđen 
Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se 
povjeravaju na temelju ugovora ili donijeti izmjene 
navedene Odluke. 

31. prosinca 2022. 
djelomično 
provedeno 

14. 

Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta 
isporuke uz suglasnost Općinskog vijeća te njihovo 
javno objavljivanje, kao i objavljivanje cjenika 
komunalnih usluga, u skladu s odredbama Zakona 
o komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2022. 
djelomično 
provedeno 

15. 

Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja 
ostvarenih rashoda za građenje i/ili održavanje 
komunalne infrastrukture u odnosu na planirane, u 
izvješćima o izvršenju programa građenja odnosno 
održavanja komunalne infrastrukture navoditi 
obrazloženje za odstupanje, kako bi se osigurala 
potpuna obaviještenost predstavničkog tijela i 
javnosti o upravljanju komunalnom infrastrukturom. 

30. lipnja 2022. nije provedeno 

16. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture 
radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja 
načina na koje se upravljanje komunalnom 
infrastrukturom može unaprijediti. 

31. prosinca 2022. nije provedeno 

17. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja komunalnom 
infrastrukturom prema načelima propisanim 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu 
na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te 
izvještavati javnost o postignutim ciljevima i 
učincima upravljanja, odnosno o poduzetim 
mjerama u slučaju neispunjavanja zadanih ciljeva. 

31. prosinca 2022. nije provedeno 

 
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
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1.  Nalog proveden nakon roka 
 
 Nalog proveden nakon roka odnosi se na područje normativnog uređenja upravljanja 
 komunalnom infrastrukturom.  
 
1.1.  Naloženo je programe građenja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
 elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, uključujući 
 procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture prema izvorima financiranja i 
 prema vrstama iz navedenog Zakona te odredbe o građevinama komunalne 
 infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog 
 područja, u uređenim dijelovima građevinskog područja i izvan građevinskog područja, 
 odredbe o postojećim građevinama komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati 
 i načinu rekonstrukcije i građevinama komunalne infrastrukture koje će se uklanjati. 
 Rok za provedbu naloga bio je 30. lipnja 2022. 
 
 Općina Petrovsko u Programu građenja za 2022., koji je donesen 27. prosinca 2021., 
 nije postupila po navedenom nalogu. Drugim izmjenama Programa građenja 
 komunalne infrastrukture za 2022., koje su donesene 21. prosinca 2022., utvrđeno je 
 koje će se građevine graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, 
 u uređenim dijelovima građevinskog područja i izvan građevinskog područja, odredbe 
 o postojećim građevinama komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i 
 načinu rekonstrukcije i građevinama komunalne infrastrukture koje će se uklanjati te 
 su utvrđeni izvori financiranja i njihova vrijednost. Programi sadrže procjenu troškova 
 građenja po vrstama troškova (građenje, rekonstrukcija, projektna dokumentacija), za 
 svaku građevinu zasebno, osim za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, koje nisu 
 pojedinačno utvrđene. Program građenja za 2023. i 2024. doneseni su na isti način 
 kao i navedene izmjene programa.  
 
 
2.  Djelomično provedeni nalozi i preporuke 

 
 Djelomično provedeni nalozi i preporuke odnose se na područja evidentiranja 
 komunalne infrastrukture, normativnog uređenja upravljanja komunalnom 
 infrastrukturom i upravljanja komunalnom infrastrukturom.  
 
2.1.  Naloženo je ustrojiti i voditi evidenciju komunalne infrastrukture, u skladu s odredbama 
 Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2023. 
 
 Općina Petrovsko ustrojila je Evidenciju komunalne infrastrukture koja sadrži podatke 
 propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Međutim, u Evidenciju 
 nije unesen dio objekata i uređaja komunalne infrastrukture (javna rasvjeta, dio 
 nerazvrstanih cesta). 
 
2.2.  Naloženo je poduzimati aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na području 
 Općine Petrovsko u zemljišne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se odnose na 
 donošenje odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 
 uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture 
 te njihovo dostavljanje nadležnom sudu i nadležnom tijelu za katastar, u skladu s 
 odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2023. 
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 Općinsko vijeće je u rujnu 2023. donijelo odluku o pokretanju postupka evidentiranja 
 nerazvrstanih cesta u zemljišnim knjigama. Prije toga, Općina je za dio cesta pribavila 
 geodetske elaborate i donijela odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste. 
 
2.3. Naloženo je ustrojiti analitičku knjigovodstvenu evidenciju komunalne infrastrukture i 
 druge dugotrajne nefinancijske imovine te ju voditi tako da sadrži nabavnu, otpisanu i 
 sadašnju vrijednost svake građevine ili uređaja. 
 Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022. 
 
 Analitička knjigovodstvena evidencija komunalne infrastrukture i druge dugotrajne 
 nefinancijske imovine je ustrojena. U navedenoj evidenciji nije evidentiran dio objekata 
 i uređaja komunalne infrastrukture. Dio komunalne infrastrukture (ceste, javna 
 rasvjeta) nije evidentiran po vrsti, količini i vrijednosti, odnosno nije analitički raščlanjen 
 (nisu evidentirani objekti i uređaji, već radovi u pojedinoj godini). Dio imovine u pripremi 
 nije  prenesen u upotrebu. Navedeno nije u skladu s odredbama Pravilnika o 
 proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
 
2.4. Naloženo je provesti popis imovine i obveza, u skladu s odredbama Pravilnika o 
 proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
 Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022. 
 
 Popis imovine i obveza za 2022. i 2023. sadrži iste podatke kao i analitička 
 knjigovodstvena evidencija, odnosno popisom nisu obuhvaćeni svi objekti i uređaji 
 komunalne infrastrukture. Dio objekata i uređaja komunalne infrastrukture nije popisan 
 po vrsti, količini i vrijednosti, već su popisani radovi u pojedinoj godini. Navedeno nije 
 u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
 
2.5.  Preporučeno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i druge 
 imovine te ažurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s odredbama 
 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i Uputom o priznavanju, 
 mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske. 
 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
 
 Općina Petrovsko do navedenog roka ni do vremena obavljanja provjere provedbe 
 naloga i preporuka nije procjenjivala vrijednost neevidentirane komunalne 
 infrastrukture i druge imovine, ali je ustrojila analitičku knjigovodstvenu evidenciju i 
 evidentirala dio objekata i uređaja komunalne infrastrukture.  
 
2.6.  Naloženo je programe održavanja komunalne infrastrukture donositi na način da 
 sadrže opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture. 
 Rok za provedbu naloga bio je 30. lipnja 2022. 
 
 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022., koji je donesen 27. prosinca 
 2021., i nadalje ne sadrže  opseg poslova održavanja (količine i učestalost izvođenja 
 radova), ali je opis poslova održavanja komunalne infrastrukture detaljan i sadrži 
 specifikacije poslova koje se planiraju obaviti. Programi održavanja za 2023. i 2024. 
 doneseni su na isti način. Navedeno nije u skladu s odredbama članka 73. Zakona o 
 komunalnom gospodarstvu.  
 
2.7. Preporučeno je više pozornosti posvetiti sastavljanju i iskazivanju podataka u 
 izvješćima o izvršenju programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture. 
 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
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 U izvješćima o izvršenju programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture za 
 2021., koja su donesena 1. lipnja 2022., pojedine planirane vrijednosti nisu jednake 
 vrijednostima iskazanim u programima te su pojedini indeksi ostvarenja pogrešno 
 izračunani.  
 

U izvješćima o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture 
za 2023. (zadnja donesena) iskazani su planirani rashodi programima i izmjenama 
programa i u skladu s planiranim vrijednostima iz programa, ali indeksi ostvarenja nisu 
izračunani.  

 
2.8.  Preporučeno je povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti provesti na način 
 utvrđen Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se povjeravaju na temelju ugovora 
 ili donijeti izmjene navedene Odluke. 
 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.  
 
 Općina Petrovsko je 31. ožujka 2022. donijela novu Odluku o komunalnim 
 djelatnostima. Odlukom su utvrđene komunalne djelatnosti i način njihovog obavljanja. 
 Tijekom provjere provedbe naloga i preporuka Općina je dostavila podatke o načinu 
 obavljanja komunalnih djelatnosti u 2022. i 2023. Prema podacima Općine, komunalna 
 djelatnost održavanje čistoće javnih površina obavlja se na temelju narudžbenice, a 
 Odlukom o komunalnim djelatnostima nije utvrđen način obavljanja. Također, odlukom 
 je kao uslužna komunalna djelatnost utvrđen komunalni linijski prijevoz putnika, ali 
 navedena djelatnost nije organizirana.  
 
2.9. Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta isporuke uz suglasnost Općinskog vijeća 
 te njihovo javno objavljivanje, kao i objavljivanje cjenika komunalnih usluga, u skladu 
 s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022. 
 
 Općina je donijela opće uvjete isporuke za dimnjačarske poslove i ukop pokojnika. 
 Opći uvjeti isporuke za dimnjačarske poslove objavljeni su u službenom glasniku i na 
 mrežnim stranicama isporučitelja usluge, a za ukop pokojnika na mrežnim stranicama 
 isporučitelja usluge. Opći uvjeti isporuke za dimnjačarke poslove nisu objavljeni na 
 mrežnim stranicama Općine, a za ukop pokojnika na  mrežnim stranicama Općine i u 
 službenom glasniku, što nije u skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
 gospodarstvu. Cjenici za obje usluge objavljeni su na mrežnim stranicama 
 isporučitelja usluga.   
 

Općina Petrovsko je i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i preporukama 
Državnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni. 
 
 

3.  Nalog i preporuke koji nisu provedeni 
 
 Nalog i preporuke koji nisu provedeni odnose se na područja evidentiranja komunalne 
 infrastrukture, normativnog uređenja upravljanja komunalnom infrastrukturom, 
 upravljanja komunalnom infrastrukturom i nadzora nad upravljanjem komunalnom 
 infrastrukturom.  
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3.1.  Preporučeno je za evidentiranje komunalne infrastrukture u zemljišnim knjigama i 
 katastru donijeti plan, kojim bi se, između ostalog, utvrdila nadležnost, odnosno osobe 
 za provođenje, sredstva i izvori sredstava, uređaji i građevine koje imaju prioritet te 
 rokovi za provođenje. 
 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023. 
 Plan aktivnosti nije donesen, iako za svu komunalnu infrastrukturu nije uređen vlasnički 
 status.  
 
3.2. Naloženo je Odlukom o komunalnom redu osigurati mogućnost korištenja površina 
 javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama, u 
 skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 Rok za provedbu naloga bio je 31. ožujka 2022. 
 
 Nova odluka ili izmjene postojeće Odluke o komunalnom redu nisu donesene. Prema 
 odredbi članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu, odlukom o komunalnom 
 redu mora se osigurati mogućnost korištenja površina javne namjene na način koji 
 omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama. 
 
3.3. Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
 održavanje komunalne infrastrukture u odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju 
 programa građenja odnosno održavanja komunalne infrastrukture navoditi 
 obrazloženje za odstupanje, kako bi se osigurala potpuna obaviještenost 
 predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju komunalnom infrastrukturom. 
 Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022. 
 
 Prema izvješćima o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne 
 infrastrukture za 2021., koja su donesena 1. lipnja 2022., pojedini indeksi pogrešno su 
 iskazani (izračunani), a za značajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na 
 planirane nisu navedeni razlozi. U izvješćima o izvršenju programa komunalne 
 infrastrukture za 2023. (zadnji doneseni) također za značajna odstupanja nisu 
 navedeni razlozi.  
 
3.4. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja komunalne 
 infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i rješavanja 
 problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja na 
 lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje komunalnom 
 infrastrukturom može unaprijediti. 
 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
  
 Preporuka nije provedena do navedenog roka, kao ni do vremena obavljanja revizije 
 (konac 2024.). 
 
3.5. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
 komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim odredbama Zakona o 
 komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te 
 izvještavati javnost o postignutim ciljevima i učincima upravljanja, odnosno o 
 poduzetim mjerama u slučaju neispunjavanja zadanih ciljeva. 
 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
 
 Preporuka nije provedena do navedenog roka, kao ni do vremena obavljanja revizije 
 (konac 2024.). 
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Općina Petrovsko je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporukama 
Državnog ureda za reviziju koji nisu provedeni. 
 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
  
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Petrovsko izvijestila je Ured o provedbi tri naloga i preporuke u propisanom 
roku, a o tri nakon roka. O provedbi drugih naloga i preporuka (jedanaest) nije izvijestila.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Petrovsko točno izvijestila o provedbi šest naloga i preporuka.  
 

 
 Očitovanje subjekta revizije 
 
 Općina Petrovsko se očitovala na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti Upravljanje komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije. U Očitovanju 
navodi da prihvaća Nacrt izvješća, da je načelnica dužnost preuzela 9. lipnja 2025. i nije bila 
upoznata da se provodi provjera naloga i preporuka te da će pristupiti provedbi naloga i 
preporuka koji nisu provedeni ili su provedeni djelomično.  
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IV. ZAKLJUČAK 
 
 Provjerom provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Krapinsko-          
-zagorske županije za 2019. i 2020. utvrđeno je sljedeće: 
 

 proveden je 271 nalog i preporuka ili 61,6 %, od čega 232 u roku, a 39 nakon 
roka 

 djelomično je provedeno 134 naloga i preporuka ili 30,5 % 
 33 naloga i preporuke ili 7,5 % nije provedeno 
 jedan nalog i jedna preporuka ili 0,4 % nije primjenjivo zbog nemogućnosti 

provjere zbog rokova izvršenja.  
 
 U tablici u nastavku navodi se broj danih naloga i preporuka te status naloga i 
preporuka utvrđen provjerom provedbe naloga i preporuka po jedinicama lokalne 
samouprave na području Krapinsko-zagorske županije. 
 
Tablica broj 33 
 

Broj danih naloga i preporuka te status naloga i preporuka utvrđen provjerom provedbe 
naloga i preporuka po jedinicama lokalne samouprave na području  

Krapinsko-zagorske županije 
 

Redni 
broj 

Naziv jedinice lokalne 
samouprave  

Broj danih 
naloga i 

preporuka 

Status naloga i preporuka 

Provedeno 
Provedeno 

nakon 
roka 

Djelomično 
provedeno 

U 
postupku 
provedbe* 

Nije 
provedeno 

Nije 
primjenjivo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Grad Donja Stubica  14 11 2 1 0 0 0 
2. Grad Klanjec 16 6 1 7 0 2 0 
3. Grad Krapina  14 5 0 9 0 0 0 
4. Grad Oroslavje  17 6 2 6 0 3 0 
5. Grad Pregrada 13 9 1 3 0 0 0 
6. Grad Zabok 9 4 2 3 0 0 0 
7. Grad Zlatar 12 7 1 4 0 0 0 
8. Općina Bedekovčina 13 6 2 5 0 0 0 
9. Općina Budinščina 11 1 1 2 0 7 0 

10. Općina Desinić 13 8 0 5 0 0 0 
11. Općina Đurmanec 13 8 1 4 0 0 0 
12. Općina Gornja Stubica 15 4 4 6 0 1 0 
13. Općina Hrašćina 11 8 0 2 0 1 0 
14. Općina Hum na Sutli 13 3 2 7 0 1 0 
15. Općina Jesenje 15 10 1 3 0 1 0 
16. Općina Konjščina 13 5 1 5 0 1 1 

17. 
Općina Kraljevec na 
Sutli 15 4 0 10 0 0 1 

18. 
Općina Krapinske 
Toplice 

15 5 3 5 0 2 0 

19. Općina Kumrovec 18 16 0 2 0 0 0 
20. Općina Lobor 13 12 1 0 0 0 0 
21. Općina Mače 15 11 4 0 0 0 0 
22. Općina Marija Bistrica 10 8 0 2 0 0 0 
23. Općina Mihovljan 15 7 1 7 0 0 0 

24. 
Općina Novi 
Golubovec 

16 6 2 6 0 2 0 

25. Općina Petrovsko 17 2 1 9 0 5 0 
26. Općina Radoboj  16 10 0 6 0 0 0 

27. 
Općina Stubičke 
Toplice 

13 8 2 3 0 0 0 

28. 
Općina Sveti Križ 
Začretje 

10 6 0 1 0 3 0 

29. Općina Tuhelj 12 11 1 0 0 0 0 

30. 
Općina Veliko 
Trgovišće 

13 7 2 4 0 0 0 
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Redni 
broj 

Naziv jedinice lokalne 
samouprave  

Broj danih 
naloga i 

preporuka 

Status naloga i preporuka 

Provedeno 
Provedeno 

nakon 
roka 

Djelomično 
provedeno 

U 
postupku 
provedbe* 

Nije 
provedeno 

Nije 
primjenjivo 

31. Općina Zagorska Sela 15 10 0 1 0 4 0 
32. Općina Zlatar Bistrica 15 8 1 6 0 0 0 

Ukupno 440 232 39 134 0 33 2 

* Rok za provedbu nije prošao. 
  
 Jedinice lokalne samouprave su provedbom naloga i preporuka postigle sljedeće 
pozitivne učinke: 

 
• u većem broju jedinica lokalne samouprave obavlja se evidentiranje komunalne 

infrastrukture u poslovnim knjigama i evidenciji komunalne infrastrukture  
• u većem broju jedinica lokalne samouprave normativno je uređeno upravljanje 
 komunalnom infrastrukturom 
• u većem broju jedinica lokalne samouprave komunalnom infrastrukturom upravlja 
 se i raspolaže u skladu s propisima 
• u najvećem broju jedinica lokalne samouprave ostvareni su ciljevi nadzora nad 

upravljanjem komunalnom infrastrukturom. 
 
 Djelomično provedeni nalozi i preporuke te nalozi i preporuke koji nisu provedeni 
odnose se na područje evidentiranja komunalne infrastrukture, normativnog uređenja 
upravljanja komunalnom infrastrukturom, upravljanja komunalnom infrastrukturom i nadzora 
nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom. Nalog i preporuka koji nisu primjenjivi 
odnose se na područje upravljanja komunalnom infrastrukturom. 
 
 Jedinice lokalne samouprave su i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i 
preporukama Državnog ureda za reviziju koji nisu provedeni ili nisu u cijelosti provedeni.  
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