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.  UVOD

Na temelju odredbe Clanka 23., stavka 2. Zakona o Drzavnhom uredu za reviziju
(Narodne novine 25/19), obavljena je provjera provedbe naloga i preporuka danih u reviziji
u€inkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na
podrucju Krapinsko-zagorske Zupanije u 2019. i 2020.

Provjera je obavljena prema Okviru profesionalnih nacela, standarda i smjernica
Medunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (Narodne novine 66/23)
i Kodeksu profesionalne etike drzavnih revizora.

Postupci provjere provedbe naloga i preporuka provedeni su od 16. rujna 2024. do 25.
srpnja 2025.

Il. CILJ, PREDMET | METODE PROVJERE PROVEDBE DANIH NALOGA |
PREPORUKA

Drzavni ured za reviziju (dalje u tekstu: Ured) obavio je reviziju u€inkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju Krapinsko-
-zagorske zupanije u2019.i2020., o Eemu je sastavljeno izvjeS¢e KLASA: 041-01/20-10/11,
URBROJ: 613-02-11-21-4, od 5. studenoga 2021. Predmet revizije bilo je upravljanje
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju Krapinsko-
-zagorske Zupanije u 2019. i 2020., odnosno provedba aktivnosti iz nadleZnosti jedinica
lokalne samouprave u vezi s vodenjem evidencija o komunalnoj infrastrukturi, normativnim
uredenjem upravljanja komunalnom infrastrukturom, upravljanjem komunalnom
infrastrukturom te obavljanjem nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom.

U navedenoj reviziji je ocijenjeno da je upravljanje komunalnom infrastrukturom u
jednom gradu (Pregrada) u€inkovito, u dva grada (Krapina i Zabok) i devet opéina (Hrasc¢ina,
Hum na Sutli, Krapinske Toplice, Marija Bistrica, Radoboj, Stubicke Toplice, Sveti Kriz
Zacretje, Tuhel;j i Veliko TrgoviS¢e) ucinkovito, pri €emu su potrebna odredena pobolj$anja,
u tri grada (Donja Stubica, Klanjec i Zlatar) i 15 opéina (Bedekovcina, Budin¢ina, Desini¢,
Burmanec, Gornja Stubica, Jesenje, Konjs€ina, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Lobor, Mace,
Mihovljan, Novi Golubovec, Zagorska Sela i Zlatar Bistrica) djelomi¢no ucinkovito, dok je u
jednom gradu (Oroslavje) i jednoj opcini (Petrovsko) neucinkovito. Za utvrdene nepravilnosti
i propuste dano je 196 naloga i 244 preporuke.

Zakonski predstavnici jedinica lokalne samouprave dostavili su Uredu planove
provedbe naloga i preporuka s podacima o planiranim aktivnostima i rokovima za provedbu
naloga i preporuka.

Prema odredbi Clanka 22., stavka 5. Zakona o Drzavhom uredu za reviziju, jedinice
lokalne samouprave obvezne su provesti naloge i preporuke dane u izvjeSéu o obavljenoj
reviziji u rokovima i na nacin naveden u planu provedbe naloga i preporuka.

Provjera provedbe naloga i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
Krapinsko-zagorske Zupanije u 2019. i 2020. planirana je Programom i planom rada Ureda
za 2024.
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Cilj provjere provedbe naloga i preporuka je provjeriti jesu li nalozi i preporuke dani u
reviziji ucinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne
samouprave na podrucju Krapinsko-zagorske Zupanije u 2019. i 2020. provedeni u rokovima
i na naCin naveden u Planu provedbe naloga i preporuka te jesu li jedinice lokalne
samouprave o provedbi naloga i preporuka izvjeStavale Ured u roku od 30 dana od
planiranog vremena provedbe.

Predmet provjere su aktivnosti koje su jedinice lokalne samouprave trebale provesti u
skladu s Planom provedbe naloga i preporuka.

Za potrebe prikupljanja podataka o provedbi naloga i preporuka, jedinicama lokalne
samouprave upucen je upit o aktivnostima koje su poduzete za provedbu naloga i preporuka
te je zatraZzena dokumentacija na temelju koje su izvjeStavale Ured o provedbi danih naloga
i preporuka. Takoder, koriStene su objave na mreznim stranicama te su obavljeni razgovori
sa zaposlenicima jedinica lokalne samouprave. Provjera provedbe danih naloga i preporuka
obavljena je provjerom dokumentacije.

ll. PROVEDBA DANIH NALOGA | PREPORUKA | IZVJESTAVANJE O PROVEDBI

Revizijskim postupcima provjereno je jesu li jedinice lokalne samouprave postupile
prema nalozima i preporukama danim u reviziji u€inkovitosti upravljanja komunalnom
infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju Krapinsko-zagorske Zupanije
u 2019. i 2020. u skladu s planovima provedbe naloga i preporuka. Takoder, provjerena je
toCnost podataka koji se odnose na izvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka.
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Opé¢ina Petrovsko

Zakonski predstavnik Opcine Petrovsko u 2019. do 24. studenoga 2020. bio je opcinski
nacelnik lvan Sanjug, od 25. studenoga 2020. do 4. lipnja 2021. duznost je obavljao
zamjenik nacelnika Stjepan Krklec, od 5. lipnja 2021. do 8. lipnja 2025. opc¢inski nacelnik bio
je Stjepan Krklec, a od 9. lipnja 2025. op¢inska nacelnica je Valentina Presecki, oec.

- Provedba danih naloga i preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije u€inkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju Krapinsko-
-zagorske Zupanije u 2019. i 2020 za Opcinu Petrovsko te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 25

Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka

Redni
broj

1 2 3 4

Nalozeno je ustrojiti i voditi evidenciju komunalne
1. infrastrukture, u skladu s odredbama Zakona o | 31. prosinca 2023.
komunalnom gospodarstvu.

djelomi¢no
provedeno

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podru¢ju Opcine
Petrovsko u zemljiSne knjige i evidentiranja u
katastru, a koje se odnose na donosSenje odluka o
proglasenju komunalne infrastrukture javnim
dobrom u opéoj uporabi i pribavljanje geodetskih
elaborata izvedenog stanja komunalne
infrastrukture te njihovo dostavljanje nadleznom
sudu i nadleznom tijelu za katastar, u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

djelomi¢no

31. prosinca 2023.
provedeno

Preporuéeno je za evidentiranje komunalne
infrastrukture u zemljiSnim knjigama i katastru
donijeti plan, kojim bi se, izmedu ostalog, utvrdila
nadleznost, odnosno osobe za provodenje,
sredstva i izvori sredstava, uredaji i gradevine koje
imaju prioritet te rokovi za provodenje.

3. Evidentiranje 31. prosinca 2023. | nije provedeno
komunalne

infrastrukture

Nalozeno je ustrojiti analitiCku knjigovodstvenu
evidenciju komunalne infrastrukture i druge
4. dugotrajne nefinancijske imovine te ju voditi tako da | 31. prosinca 2022.
sadrzi nabavnu, otpisanu i sadasnju vrijednost
svake gradevine ili uredaja.

djelomi¢no
provedeno

Nalozeno je provesti popis imovine i obveza, u
5. skladu s odredbama Pravilnika o proracunskom | 31. prosinca 2022.
racunovodstvu i Raunskom planu.

djelomi¢no
provedeno

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i druge
imovine te azurirati poslovne knjige njezinim
6. evidentiranjem, u skladu s odredbama Pravilnika o | 31. prosinca 2022.
proracunskom racunovodstvu i Racunskom planu
te Uputom o priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasniS§tvu Republike Hrvatske.

djelomi¢no
provedeno

NaloZzeno je Odluku o komunalnim djelatnostima
7. uskladiti s odredbama Zakona o komunalnom | 31. ozujka 2022. provedeno
gospodarstvu koji je na snazi.

Preporuceno je u programima gradenja komunalne
infrastrukture iskazivati rashode koji se odnose na
gradenje komunalne infrastrukture i gradevina za
gospodarenje komunalnim otpadom.

31. ozujka 2022. provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

4

10.

1.

12.

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Nalozeno je programe gradenja komunalne
infrastrukture donositi tako da sadrze sve elemente
propisane odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu,  ukljuCujuéi  procjenu troSkova
gradenja komunalne infrastrukture prema izvorima
financiranja i prema vrstama iz navedenog Zakona
te odredbe o gradevinama komunalne
infrastrukture koje ¢e se graditi radi uredenja
neuredenih dijelova gradevinskog podrucja, u
uredenim dijelovima gradevinskog podrucja i izvan
gradevinskog podrucja, odredbe o postojecim
gradevinama komunalne infrastrukture koje ¢e se
rekonstruirati i nacinu rekonstrukcije i gradevinama
komunalne infrastrukture koje ¢e se uklanjati.

30. lipnja 2022.

provedeno
nakon roka

Nalozeno je programe odrzavanja komunalne
infrastrukture donositi na nacin da sadrze opseg
poslova odrzavanja komunalne infrastrukture.

30. lipnja 2022.

djelomi¢no
provedeno

Preporuéeno je viSe pozornosti posvetiti
sastavljanju i iskazivanju podataka u izvje$¢ima o
izvrSenju  programa odrzavanja i gradnje
komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno

Nalozeno je Odlukom o komunalnom redu osigurati
moguénost koriStenja povrSina javne namjene na
nacin koji omoguc¢ava kretanje osoba s posebnim
potrebama, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

31. oZujka 2022.

nije provedeno

13.

14.

15.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je povjeravanje obavljanja
komunalnih djelatnosti provesti na nacin utvrden
Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se
povjeravaju na temelju ugovora ili donijeti izmjene
navedene Odluke.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno

Nalozeno je osigurati donoSenje opcih uvjeta
isporuke uz suglasnost Opcinskog vijeca te njihovo
javno objavljivanje, kao i objavljivanje cjenika
komunalnih usluga, u skladu s odredbama Zakona
0 komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno

Preporuéeno je kod znacajnijeg odstupanja
ostvarenih rashoda za gradenje i/ili odrzavanje
komunalne infrastrukture u odnosu na planirane, u
izvjeS¢ima o izvrSenju programa gradenja odnosno
odrzavanja komunalne infrastrukture navoditi
obrazlozenje za odstupanje, kako bi se osigurala
potpuna obavijeStenost predstavnickog tijela i
javnosti o upravljanju komunalnom infrastrukturom.

30. lipnja 2022.

nije provedeno

16.

17.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporuéeno je analizirati i vrednovati ucinke
upravljanja i koriStenja komunalne infrastrukture
radi utvrdivanja uc€inkovitosti upravljanja,
utvrdivanja i rjeSavanja problema u vezi s
upravljanjem i koristenjem, utvrdivanja utjecaja
upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrdivanja
naCina na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporuéeno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje ucinkovitosti upravljanja komunalnom
infrastrukturom prema nacelima propisanim
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu
na kojima se komunalno gospodarstvo temel;ji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih ciljeva.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Obrazlozenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe
naloga i preporuka daje se u nastavku.




1.1.
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Nalog proveden nakon roka

Nalog proveden nakon roka odnosi se na podrucje normativhog uredenja upravljanja
komunalnom infrastrukturom.

NaloZeno je programe gradenja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrze sve
elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, uklju€ujuéi
procjenu troSkova gradenja komunalne infrastrukture prema izvorima financiranja i
prema vrstama iz navedenog Zakona te odredbe o gradevinama komunalne
infrastrukture koje ¢Ce se graditi radi uredenja neuredenih dijelova gradevinskog
podrucja, u uredenim dijelovima gradevinskog podrucja i izvan gradevinskog podrucja,
odredbe o postoje¢im gradevinama komunalne infrastrukture koje ¢e se rekonstruirati
i naCinu rekonstrukcije i gradevinama komunalne infrastrukture koje ¢e se uklanjati.
Rok za provedbu naloga bio je 30. lipnja 2022.

Opcina Petrovsko u Programu gradenja za 2022., koji je donesen 27. prosinca 2021.,
nije postupila po navedenom nalogu. Drugim izmjenama Programa gradenja
komunalne infrastrukture za 2022., koje su donesene 21. prosinca 2022., utvrdeno je
koje Ce se gradevine graditi radi uredenja neuredenih dijelova gradevinskog podrudja,
u uredenim dijelovima gradevinskog podruéja i izvan gradevinskog podruéja, odredbe
o postoje¢im gradevinama komunalne infrastrukture koje ¢e se rekonstruirati i
nacinu rekonstrukcije i gradevinama komunalne infrastrukture koje ¢e se uklanjati te
su utvrdeni izvori financiranja i njihova vrijednost. Programi sadrze procjenu troSkova
gradenja po vrstama troSkova (gradenje, rekonstrukcija, projektna dokumentacija), za
svaku gradevinu zasebno, osim za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, koje nisu
pojedinaéno utvrdene. Program gradenja za 2023. i 2024. doneseni su na isti nacin
kao i navedene izmjene programa.

Djelomi¢no provedeni nalozi i preporuke

Djelomi¢no provedeni nalozi i preporuke odnose se na podru€ja evidentiranja
komunalne infrastrukture, normativnhog uredenja upravljanja komunalnom
infrastrukturom i upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Nalozeno je ustrojiti i voditi evidenciju komunalne infrastrukture, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2023.

Opcina Petrovsko ustrojila je Evidenciju komunalne infrastrukture koja sadrzi podatke
propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Medutim, u Evidenciju
nije unesen dio objekata i uredaja komunalne infrastrukture (javna rasvjeta, dio
nerazvrstanih cesta).

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine Petrovsko u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
dono$enje odluka o proglasenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u opéoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar, u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2023.
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2.6.

2.7.
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Opcinsko vijece je u rujnu 2023. donijelo odluku o pokretanju postupka evidentiranja
nerazvrstanih cesta u zemljiSnim knjigama. Prije toga, Op¢ina je za dio cesta pribavila
geodetske elaborate i donijela odluke o utvrdivanju svojstva nerazvrstane ceste.

Nalozeno je ustrojiti analitiCku knjigovodstvenu evidenciju komunalne infrastrukture i
druge dugotrajne nefinancijske imovine te ju voditi tako da sadrzi nabavnu, otpisanu i
sadasnju vrijednost svake gradevine ili uredaja.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

AnalitiCka knjigovodstvena evidencija komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine je ustrojena. U navedenoj evidenciji nije evidentiran dio objekata
i uredaja komunalne infrastrukture. Dio komunalne infrastrukture (ceste, javna
rasvjeta) nije evidentiran po vrsti, koli€ini i vrijednosti, odnosno nije analitiCki raS¢lanjen
(nisu evidentirani objekti i uredaji, ve¢ radovi u pojedinoj godini). Dio imovine u pripremi
nije prenesen u upotrebu. Navedeno nije u skladu s odredbama Pravilnika o
proraéunskom racunovodstvu i Raéunskom planu.

NaloZeno je provesti popis imovine i obveza, u skladu s odredbama Pravilnika o
proraéunskom racunovodstvu i Raéunskom planu.
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Popis imovine i obveza za 2022. i 2023. sadrzi iste podatke kao i analiticka
knjigovodstvena evidencija, odnosno popisom nisu obuhvacéeni svi objekti i uredaji
komunalne infrastrukture. Dio objekata i uredaja komunalne infrastrukture nije popisan
po vrsti, koli€ini i vrijednosti, ve¢ su popisani radovi u pojedinoj godini. Navedeno nije
u skladu s odredbama Pravilnika o prora¢unskom racunovodstvu i Ragunskom planu.

Preporuceno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i druge
imovine te aZurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s odredbama
Pravilnika o proraCunskom rac¢unovodstvu i RaCunskom planu i Uputom o priznavanju,
mjerenju i evidentiranju imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Opc¢ina Petrovsko do navedenog roka ni do vremena obavljanja provjere provedbe
naloga i preporuka nije procjenjivala vrijednost neevidentirane komunalne
infrastrukture i druge imovine, ali je ustrojila analiticku knjigovodstvenu evidenciju i
evidentirala dio objekata i uredaja komunalne infrastrukture.

Nalozeno je programe odrzavanja komunalne infrastrukture donositi na nacin da
sadrze opseg poslova odrzavanja komunalne infrastrukture.
Rok za provedbu naloga bio je 30. lipnja 2022.

Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2022., koji je donesen 27. prosinca
2021., i nadalje ne sadrze opseg poslova odrzavanja (koliine i u€estalost izvodenja
radova), ali je opis poslova odrzavanja komunalne infrastrukture detaljan i sadrzi
specifikacije poslova koje se planiraju obaviti. Programi odrZzavanja za 2023. i 2024.
doneseni su na isti na€in. Navedeno nije u skladu s odredbama ¢lanka 73. Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Preporu€eno je viSe pozornosti posvetiti sastavljanju i iskazivanju podataka u
izvjeS¢ima o izvrSenju programa odrzavanja i gradnje komunalne infrastrukture.
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.
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2.9.
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U izvjeS¢ima o izvrSenju programa odrzavanja i gradnje komunalne infrastrukture za
2021., koja su donesena 1. lipnja 2022., pojedine planirane vrijednosti nisu jednake
vrijednostima iskazanim u programima te su pojedini indeksi ostvarenja pogresno
izraCunani.

U izvjeS¢ima o izvrSenju programa gradenja i odrzavanja komunalne infrastrukture
za 2023. (zadnja donesena) iskazani su planirani rashodi programima i izmjenama
programa i u skladu s planiranim vrijednostima iz programa, ali indeksi ostvarenja nisu
izraCunani.

Preporu€eno je povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti provesti na nacin
utvrden Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se povjeravaju na temelju ugovora
ili donijeti izmjene navedene Odluke.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Opc¢ina Petrovsko je 31. ozujka 2022. donijela novu Odluku o komunalnim
djelatnostima. Odlukom su utvrdene komunalne djelatnosti i nacin njihovog obavljanja.
Tijekom provjere provedbe naloga i preporuka Opcina je dostavila podatke o nacinu
obavljanja komunalnih djelatnosti u 2022. i 2023. Prema podacima Opc¢ine, komunalna
djelatnost odrZzavanje Cistoce javnih povrSina obavlja se na temelju narudzbenice, a
Odlukom o komunalnim djelatnostima nije utvrden nacin obavljanja. Takoder, odlukom
je kao usluzna komunalna djelatnost utvrden komunalni linijski prijevoz putnika, ali
navedena djelatnost nije organizirana.

NaloZeno je osigurati donoSenje opcih uvjeta isporuke uz suglasnost Opcinskog vije¢a
te njihovo javno objavljivanje, kao i objavljivanje cjenika komunalnih usluga, u skladu
s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Op¢ina je donijela op¢e uvjete isporuke za dimnjaCarske poslove i ukop pokojnika.
Op¢i uvjeti isporuke za dimnjacarske poslove objavljeni su u sluzbenom glasniku i na
mreznim stranicama isporucitelja usluge, a za ukop pokojnika na mreznim stranicama
isporucitelja usluge. Op¢i uvjeti isporuke za dimnjaCarke poslove nisu objavljeni na
mreznim stranicama Opcine, a za ukop pokojnika na mreznim stranicama Opcine i u
sluzbenom glasniku, Sto nije u skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu. Cjenici za obje usluge objavljeni su na mreznim stranicama
isporucitelja usluga.

Opcéina Petrovsko je i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i preporukama
Drzavnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni.

Nalog i preporuke koji nisu provedeni

Nalog i preporuke koji nisu provedeni odnose se na podrucja evidentiranja komunalne
infrastrukture, normativnog uredenja upravljanja komunalnom infrastrukturom,
upravljanja komunalnom infrastrukturom i nadzora nad upravljanjem komunalnom
infrastrukturom.
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Preporuceno je za evidentiranje komunalne infrastrukture u zemljiSnim knjigama i
katastru donijeti plan, kojim bi se, izmedu ostalog, utvrdila nadleznost, odnosno osobe
za provodenje, sredstva i izvori sredstava, uredaji i gradevine koje imaju prioritet te
rokovi za provodenje.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Plan aktivnosti nije donesen, iako za svu komunalnu infrastrukturu nije ureden vlasnicki
status.

Nalozeno je Odlukom o komunalnom redu osigurati moguénost koriStenja povrSina
javne namjene na nacin koji omogucava kretanje osoba s posebnim potrebama, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. oZujka 2022.

Nova odluka ili izmjene postojece Odluke o komunalnom redu nisu donesene. Prema
odredbi ¢lanka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu, odlukom o komunalnom
redu mora se osigurati mogucnost koridtenja povrSina javhe namjene na nacin koji
omogucava kretanje osoba s posebnim potrebama.

Preporuc¢eno je kod znacajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda za gradenje i/ili
odrzavanje komunalne infrastrukture u odnosu na planirane, u izvjes¢ima o izvrSenju
programa gradenja odnosno odrzavanja komunalne infrastrukture navoditi
obrazloZenje za odstupanje, kako bi se osigurala potpuna obavijeStenost
predstavnickog tijela i javnosti o upravljanju komunalnom infrastrukturom.

Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022.

Prema izvjeS§¢éima o izvr8enju programa gradenja i odrZzavanja komunalne
infrastrukture za 2021., koja su donesena 1. lipnja 2022., pojedini indeksi pogresno su
iskazani (izraCunani), a za znacajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na
planirane nisu navedeni razlozi. U izvje§¢ima o izvrSenju programa komunalne
infrastrukture za 2023. (zadnji doneseni) takoder za znacajna odstupanja nisu
navedeni razlozi.

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati uCinke upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i koristenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja na
lokalnu zajednicu te utvrdivanja naCina na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Preporuka nije provedena do navedenog roka, kao ni do vremena obavljanja revizije
(konac 2024.).

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i ucincima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih ciljeva.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Preporuka nije provedena do navedenog roka, kao ni do vremena obavljanja revizije
(konac 2024.).
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Opcéina Petrovsko je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporukama
Drzavnog ureda za reviziju koji nisu provedeni.

- IzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi ¢lanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opc¢ina Petrovsko izvijestila je Ured o provedbi tri naloga i preporuke u propisanom
roku, a o tri nakon roka. O provedbi drugih naloga i preporuka (jedanaest) nije izvijestila.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjestaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Petrovsko to€no izvijestila o provedbi Sest naloga i preporuka.

Ocitovanje subjekta revizije

Opcina Petrovsko se ocitovala na Nacrt izvje$¢a o obaviljenoj provjeri provedbe naloga
i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podruc¢ju Krapinsko-zagorske Zupanije. U Oc¢itovanju
navodi da prihvaca Nacrt izvjeSca, da je nacelnica duZnost preuzela 9. lipnja 2025. i nije bila
upoznata da se provodi provjera naloga i preporuka te da ce pristupiti provedbi naloga i
preporuka koji nisu provedeni ili su provedeni djelomicno.
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IV. ZAKLJUCAK

Provijerom provedbe naloga i preporuka danih u reviziji uCinkovitosti upravljanja

komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju Krapinsko-
-zagorske Zupanije za 2019. i 2020. utvrdeno je sljedece:

e proveden je 271 nalog i preporuka ili 61,6 %, od ¢ega 232 u roku, a 39 nakon
roka

¢ djelomi¢no je provedeno 134 naloga i preporuka ili 30,5 %

e 33 naloga i preporuke ili 7,5 % nije provedeno

e jedan nalog i jedna preporuka ili 0,4 % nije primjenjivo zbog nemogucénosti
provjere zbog rokova izvrenja.

U tablici u nastavku navodi se broj danih naloga i preporuka te status naloga i

preporuka utvrden provjerom provedbe naloga i preporuka po jedinicama lokalne
samouprave na podrucju Krapinsko-zagorske Zupanije.

Tablica broj 33

Broj danih naloga i preporuka te status naloga i preporuka utvrden provjerom provedbe

naloga i preporuka po jedinicama lokalne samouprave na podrucju
Krapinsko-zagorske Zupanije

. . Status naloga i preporuka
Redni Naziv jedinice lokalne sl dan[h
- ] naloga i Provedeno | pyelomigno i Nije Nije
broj samouprave preporuka Provedeno nakon ! d postupku Jd e
ol provedeno provedbe* provedeno | primjenjivo
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Grad Donja Stubica 14 11 2 1 0 0 0
2. Grad Klanjec 16 6 1 7 0 2 0
3. Grad Krapina 14 5 0 9 0 0 0
4. Grad Oroslavje 17 6 2 6 0 3 0
5. Grad Pregrada 13 9 1 3 0 0 0
6. Grad Zabok 9 4 2 3 0 0 0
7. Grad Zlatar 12 7 1 4 0 0 0
8. Opc¢ina Bedekovéina 13 6 2 5 0 0 0
9. Op¢ina Budinscina 11 1 1 2 0 7 0
10. Op¢ina Desini¢ 13 8 0 5 0 0 0
11. Opc¢ina BPurmanec 13 8 1 4 0 0 0
12. Op¢ina Gornja Stubica 15 4 4 6 0 1 0
13. Opc¢ina Hras¢ina 11 8 0 2 0 1 0
14. Op¢ina Hum na Sutli 13 3 2 7 0 1 0
15. Op¢ina Jesenje 15 10 1 3 0 1 0
16. Op¢ina Konj$¢ina 13 5 1 5 0 1 1
17, gpé.ina Kraljevec na 15 4 0 10 0 0 1
utli
18, Op(’:ilna Krapinske 15 5 3 5 0 > 0
Toplice
19. Op¢ina Kumrovec 18 16 0 2 0 0 0
20. Op¢ina Lobor 13 12 1 0 0 0 0
21. Op¢ina Mace 15 11 4 0 0 0 0
22. Opcina Marija Bistrica 10 8 0 2 0 0 0
23. Op¢ina Mihovljan 15 7 1 7 0 0 0
24, | Opcina Novi 16 6 2 6 0 2 0
Golubovec
25. Opcina Petrovsko 17 2 1 9 0 5 0
26. Op¢ina Radoboj 16 10 0 6 0 0 0
27, _lc_)péi.na Stubicke 13 8 2 3 0 0 0
oplice
28. gp?i”"?‘ Sveti Kriz 10 6 0 1 0 3 0
acretje
29. Op¢ina Tuhelj 12 11 1
30. ?péi”.‘? Veliko 13 7 2 4
rgovisce
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. . Status naloga i preporuka
. Lo Broj danih
Redni Naziv jedinice lokalne naloga i Provedeno Dielomié V] Nii Nii
broj samouprave ka | Provedeno nakon JS1OMICNO 1 1 stupku e e
preporuka provedeno . | provedeno | primjenjivo

roka provedbe
31. Opcina Zagorska Sela 15 10 0 1 0 4 0
32. Opcina Zlatar Bistrica 15 8 1 0 0 0
Ukupno 440 232 39 134 0 33 2

* Rok za provedbu nije prosao.

Jedinice lokalne samouprave su provedbom naloga i preporuka postigle sliedece
pozitivhe uc€inke:

. u veéem broju jedinica lokalne samouprave obavlja se evidentiranje komunalne
infrastrukture u poslovnim knjigama i evidenciji komunalne infrastrukture

. u ve¢em broju jedinica lokalne samouprave normativno je uredeno upravljanje
komunalnom infrastrukturom

. u vec¢em broju jedinica lokalne samouprave komunalnom infrastrukturom upravlja
se i raspolaze u skladu s propisima

. u najvec¢em broju jedinica lokalne samouprave ostvareni su ciljevi nadzora nad

upravljanjem komunalnom infrastrukturom.

Djelomiéno provedeni nalozi i preporuke te nalozi i preporuke Kkoji nisu provedeni
odnose se na podrucje evidentiranja komunalne infrastrukture, normativnog uredenja
upravljanja komunalnom infrastrukturom, upravljanja komunalnom infrastrukturom i nadzora
nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom. Nalog i preporuka koji nisu primjenijivi
odnose se na podrucje upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Jedinice lokalne samouprave su i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i
preporukama Drzavnog ureda za reviziju koji nisu provedeni ili nisu u cijelosti provedeni.
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